

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

4 февраля 2025 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 4 февраля 2025 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Белов В.В.

Легашов Е.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка: несоблюдение АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» сроков исполнения договоров подряда (контрактов) на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, указанных в п. 1 ч. 12 Акта плановой проверки № 11-Д-ОДО от 31 января 2025 г.

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что при проведении Контрольной комиссией плановой проверки АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» (Акт № 3-Д-ОДО от 24 января 2025 г.) установлено несоблюдение рассматриваемой организацией сроков исполнения шести договоров подряда на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1. Муниципальный контракт № 03173003019230011580001 (415-017-23) от 4 сентября 2023 г.: «Разработка проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Ливневая канализация по Павловскому тракту от ул.Солнечная Поляна до ул. Попова в г. Барнауле», срок завершения работ – 29 февраля 2024 г.

2. Государственный контракт № Ф.2023.012892 (803-020-23) от 14 сентября 2023 г.: «Проектная документация и выполнение инженерных изысканий для объекта «Топчихинский район, с. Топчиха, строительство многоквартирного жилого дома для работников социальной сферы», срок завершения работ – 31 мая 2024 г.

3. Государственный контракт № Ф.2023.012907 (803-021-23) от 15 сентября 2023 г.: «Проектная документация и выполнение инженерных изысканий для объекта «Целинный район, с. Целинное, строительство многоквартирного жилого дома для работников социальной сферы», срок завершения работ – 1 июля 2024 г.

4. Государственный контракт № Ф.2023.012982 (803-022-23) от 15 сентября 2023 г.: «Проектная документация и выполнение инженерных изысканий для объекта «Благовещенский район, р.п. Благовещенка, строительство многоквартирного жилого дома для работников социальной сферы», срок завершения работ – 1 июля 2024 г.

5. Муниципальный контракт № 0117300090723000007 (415-001-24) от 10 января 2024 г.: «Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту: «Газопровод высокого давления до ГРП-4 и низкого давления от ГРП-4 в с. Усть-Иша Красногорского района Алтайского края», срок завершения работ – 10 декабря 2024 г.

6. Государственный контракт № Ф.2024,21378 (803-001-24) от 24 января 2024 г.: «Работа по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий для объекта «Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство многоквартирного жилого дома для работников социальной сферы», срок завершения работ – 12 декабря 2024 г.

До настоящего времени обязательства АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» по вышеперечисленным договорам (контрактам) не исполнены.

27 января 2025 г. Исполнительный орган СРО СПАС направил в АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» соответствующий запрос о необходимости представления разъяснений по фактам неисполнения вышеуказанных договоров подряда (контрактов).

30 января 2025 г. организация АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо исх. № 5-63 от 30 января 2025 г. с разъяснениями по фактам неисполнения шести договоров подряда (контрактов).

Выступили: Белов В.В., Легашов Е.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

В связи несоблюдением АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» сроков исполнения договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, указанных в п. 1 ч. 12 Акта № 11-Д-ОДО от 31 января 2025 г., применить в отношении АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение в срок до 1 мая 2025 г. (основание: п. 6 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия).

В установленный срок АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» необходимо направить в Исполнительный орган СРО СПАС копии актов сдачи-приемки проектной документации, подтверждающих исполнение обязательств по договорам подряда, указанным в п. 1 ч. 12 Акта № 11-Д-ОДО от 31 января 2025 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов