

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

17 марта 2026 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 17 марта 2026 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Легашов Е.В.

Марасов М.А.

Мурин Д.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители ООО «ПСК «Вектор».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка: несоблюдение ООО «ПСК «Вектор» обязательств по договору подряда № 07-586/2025фс от 11 июля 2025 г. «Капитальный ремонт крыши общежития № 2 Челябинского института путей сообщения по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56Б».

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что при проведении Контрольной комиссией плановой проверки ООО «ПСК «Вектор» (Акт № 55-Д-ОДО от 13 марта 2026 г.) выявлено несоблюдение обязательств по договору подряда № 07-586/2025фс от 11 июля 2025 г. «Капитальный ремонт крыши общежития № 2 Челябинского института путей сообщения по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56Б», срок исполнения 31 декабря 2025 г., заказчик ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения».

До настоящего времени обязательства по рассматриваемому договору подряда не исполнены.

Выступили: Легашов Е.В., Марасов М.А., Мурин Д.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

В связи с несоблюдением ООО «ПСК «Вектор» обязательств по договору подряда № 07-586/2025фс от 11 июля 2025 г. «Капитальный ремонт крыши общежития № 2 Челябинского института путей сообщения по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56Б» (Акт № 55-Д-ОДО от 13 марта 2026 г.), применить в отношении ООО «ПСК

«Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение в срок до 1 мая 2026 г. (основание: п. 6 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия).

В установленный срок ООО «ПСК «Вектор» необходимо направить в Исполнительный орган СРО СПАС копию акта сдачи-приемки проектной документации, подтверждающего исполнение обязательств по договору подряда муниципальный контракт № 07-586/2025фс от 11 июля 2025 г.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - 0.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов